GOTA HOVRATT

Rotel 33
Gota hovratt
hgoavd3@dom.se Linképing den 28 augfsti2027 %" *°
AKTBIL: 7
Mal T 992-17
Fredrik K Snickeri & Bygg AB ./. Jonas Wikstrém och Helena Wikstrom
Féljande yttrande avges i anledning av hovrattens foreldggande den 27 juli 2017.
Forkortningar definierade i skriftvaxlingen vid tingsratten tillampas.
1. Instéallning m.m.
1.1. Wikstrom bestrider Bolagets yrkanden i enlighet med vad som slutligt anforts vid
tingsratten. Wikstrom aberopar aven samma grunder som vid tingsréatten.
1.2. Wikstrom yrkar for egen del ersattning for sin rattegangskostnad i hovratten med
belopp som kommer att anges senare.
2. Bemotande av Bolagets 6verklagande
2.1. Det ar riktigt att tingsratten har tillampat 51 8 konsumenttjanstlagen analogt.

Wikstrom delar tingsrattens uppfattning att regeln i andra hand bor tillampas pa detta
satt, men vidhaller att regeln i forsta hand ska tillampas direkt. Tingsratten har

hanvisat till att en inglasning av en taktackt uteplats inte medfér nagon volymokning.
| Wikstroms fall sa var det fraga om att den tidigare uteplatsen blev en integrerad del
av den 6vriga byggnaden, med samma fasad och tak som byggnaden i dvrigt. Arbetet

Advokatfirman Glimstedt Ostergdtland KB www.glimstedt.se
Drottninggatnan 19,

Box 1006 Org.nr. 916413-0214
581 10 LINKOPING Bankgiro 279-0574
Tel 013-12 92 01 PlusGiro 9 18 50-8

Fax 013-12 70 20

STOCKHOLM  GOTEBORG  MALMO OREBRO NORRKOPING JONKOPING HELSINGBORG KALMAR VAXJO  FALUN VILNIUS RIGA  TALLINN



2.2.

2.3.

2.4.

2 (10)

innebar ocksa att det skedde en vasentligt 6kning av takhdjden pa den tidigare
uteplatsen. Sammantaget ger konstruktionen visuellt intrycket av att vara en

tillbyggnad, och arbetet medférde att det skedde en volymokning.

Fragan om tillampning av 51 § konsumenttjanstlagen saknar dock betydelse for
utgangen i malet. Avgdrande ar i stéllet att Bolaget inte har varit i narheten av att
forma visa vare sig — i ett forsta steg — att pastatt antal timmar har lagts ner (eller ens
vilket antal timmar som pastas ha lagts ner i och med att det inte framgar hur manga
timmar som underentreprendrer ska ha arbetat) och vilket material som har anvants
hos Wikstrom, eller — i ett andra steg — att tidsatgangen varit skalig, att
materialatgangen varit nddvandig och att priset for materialet varit skaligt i den man
det inte varit avtalat.

Nar det galler tidsatgangen sa har Bolaget angivit denna i klumpsummor per manad,
utan fordelning pa arbetsmoment eller anstéllda. Bolagets bevisning ar i denna del
langt mycket sdémre &n den bevisning som Hogsta domstolen i NJA 2016 s. 1011
ansag otillracklig. Nar det galler material och underentreprendrer sa har Bolaget av
nagon anledning valt att inte dberopa nagra fakturaverifikat, varfor bevisningen i
denna del & minst sagt undermalig vad géller att visa att begart pris ar skaligt.
Kortfattat sa ger den av Bolaget aberopade bevisningen inte nagon klar bild av det
arbete som har utforts, hur manga arbetstimmar bolaget begart betalt for avseende
underentreprendrer, vilket material som har gatt at eller hur arbetstiden har fordelat
sig pa olika arbetsmoment och personer. An mindre har Bolaget férmatt visa att
pastadd arbets- och materialatgang skulle vara skélig, eller att priset for materialet

skulle vara skaligt.

Det kan i detta sammanhang framhallas att det — atminstone enligt min uppfattning —
inte var sa att det genom Hogsta domstolens dom NJA 2016 s. 1011 stélldes nya krav
pa naringsidkare vid utférande av konsumententreprenader; redan av tidigare praxis
framgick att naringsidkarens bevisbdrda avseende omstandigheter som ska ligga till
grund for bedémning av dennes rétt till erséttning strackte sig langt langre &n den

bevisning som Bolaget har aberopat.
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Avslutningsvis dr Bolagets uppfattning att bedémningen avseende skaligt pris skulle
vara begransad till de tva obetalda fakturorna felaktig. Fragan ar forvisso av mindre
betydelse i och med att Bolaget inte heller i denna del formatt visa att det skulle ha

rétt till erséttning.

Bevisning

Wikstrom aberopar samma bevisning som vid tingsratten, d.v.s. féljande (hamtat fran
tingsrattens sammanstallning, tingsréttens aktbilaga 88).

Muntlig bevisning

Forhor under sanningsforsakran med Jonas Wikstrom, att horas om bakgrunden till
och férberedelserna infér den aktuella entreprenaden, om sina kontakter med
stéllforetradare for bolaget, av bolaget anstéllda och évriga i entreprenaden
inblandade personer och bolag infor, under och efter utférande av entreprenaden, om
vilka val av entreprenadens omfattning som han och Helena Wikstrom gjorde i
allménhet och sérskilt i anledning av takprisofferten, om sina iakttagelser och
upplevelser av utférandet av entreprenaden, om pastadda fel och kostnader for
avhjélpande av dessa, om ej utforda arbeten och kostnaden for utforande av dessa,
om storleken pa byggnaden innan tillbyggnaden, om storleken pa tillbyggnaden,
samt om betalningen for ytterdorrar, fonster och skjutpartier, till styrkande av att
bolaget for de tillkommande arbetena med grunden lamnade ett takpris om 800 000
kr alternativt en ungefarlig prisuppgift pd samma belopp, att parterna inte avtalade
om att bolaget skulle ha ratt till paslag om 12 % pa kostnader for underentreprendrer
och material, att bolaget inte har rétt till pristillagg enligt vad bolaget gjort géllande i
aktbilaga 39, att bolaget lamnade ett takpris for fardigstallande av entreprenaden
enligt vad som framgar av takprisofferten, att bolaget lamnade en uppgift om att det
tak som makarna Wikstrom valde skulle kosta hdgst 150 000 kr, att takpriset enligt
takprisofferten ska berdknas pa det sétt som makarna Wikstrom gjort gallande, att fel

pa entreprenaden, i tillampliga delar, forelag eller alltjamt foreligger enligt vad som
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anges i besiktningsprotokollet, aktbilaga 45, att makarna Wikstrém har rétt till
ersattning for kostnaden fér montering av ytterdorrar och ddrmed sammanhéangande
arbeten som foljer av aktbilaga 69, att makarna Wikstrom sjalva betalade for
ytterdorrar, fonster och skjutpartier enligt vad som framgar av aktbilagorna 70-71, att
bolaget hade tillgang till matt pa skjutpartier och monteringsinstruktioner for dessa i
samband med att forberedelser infér montering av dessa utfordes, att makarna
Wikstrom haft den kostnad for atermontering av téljstenskaminen i koket, stupror
och montering av dessa, fardigstallande av grund och utférande av markarbeten m.m.
som foljer av aktbilagorna 72-73 och har rétt till ersattning for denna kostnad, att
byggnadens yta innan tillbyggnaden var ca 100 kvadratmeter, att tillbyggnadens yta
ar ca 22 kvadratmeter, att av bolaget begért pris inte ar skaligt samt att bolaget inte
har ratt till ytterligare erséttning fran makarna Wikstrom. Aktbilaga 68.

Forhor under sanningsférsakran med Helena Wikstrom, att horas om bakgrunden till
och forberedelserna infér den aktuella entreprenaden, om sina kontakter med
stallforetradare for bolaget, av bolaget anstallda och 6vriga i entreprenaden
inblandade personer och bolag infor, under och efter utférande av entreprenaden, om
vilka val av entreprenadens omfattning som hon och Jonas Wikstrom gjorde i
allménhet och sérskilt i anledning av takprisofferten, om sina iakttagelser och
upplevelser av utférandet av entreprenaden, om pastadda fel och kostnader for
avhjalpande av dessa, om ej utférda arbeten och kostnaden for utférande av dessa,
om storleken pa byggnaden innan tillbyggnaden, om storleken pa tillbyggnaden,
samt om betalningen for ytterdorrar, fonster och skjutpartier, till styrkande av att
bolaget for de tillkommande arbetena med grunden lamnade ett takpris om 800 000
kr alternativt en ungefarlig prisuppgift pA samma belopp, att parterna inte avtalade
om att bolaget skulle ha ratt till paslag om 12 % pa kostnader for underentreprendrer
och material, att bolaget inte har rétt till pristillagg enligt vad bolaget gjort gallande i
aktbilaga 39, att bolaget lamnade ett takpris for fardigstallande av entreprenaden
enligt vad som framgar av takprisofferten, att bolaget lamnade en uppgift om att det
tak som makarna Wikstrom valde skulle kosta hogst 150 000 kr, att takpriset enligt

takprisofferten ska beraknas pa det satt som makarna Wikstrom gjort gallande, att fel
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pa entreprenaden, i tillampliga delar, forelag eller alltjamt foreligger enligt vad som
anges i besiktningsprotokollet, aktbilaga 45, att makarna Wikstrém har ratt till
ersattning for kostnaden for montering av ytterddrrar och darmed sammanhéngande
arbeten som foljer av aktbilaga 69, att makarna Wikstrom sjalva betalade for
ytterdorrar, fonster och skjutpartier enligt vad som framgar av aktbilagorna 70-71, att
bolaget hade tillgang till matt pa skjutpartier och monteringsinstruktioner for dessa i
samband med att forberedelser infér montering av dessa utfordes, att makarna
Wikstrom haft den kostnad for atermontering av taljstenskaminen i koket, stupror
och montering av dessa, fardigstéllande av grund och utférande av markarbeten m.m.
som foljer av aktbilagorna 72-73 och har rétt till ersattning for denna kostnad, att
byggnadens yta innan tillbyggnaden var ca 100 kvadratmeter, att tillbyggnadens yta
ar ca 22 kvadratmeter, att av bolaget begért pris inte ar skaligt samt att bolaget inte

har ratt till ytterligare ersattning fran makarna Wikstrom. Aktbilaga 68.

Vittnesforhér med Eilert Johansson, att horas om bakgrunden till, forberedelserna
infor och sin roll i den aktuella entreprenaden, om sina kontakter med parterna och
dvriga i entreprenaden inblandade personer och bolag infér, under och efter
utfoérande av entreprenaden, sina iakttagelser av utférda arbeten och sin uppfattning
angaende dessa, till styrkande av att bolaget for de tillkommande arbetena med
grunden lamnade ett takpris om 800 000 kr alternativt en ungefarlig prisuppgift pa
samma belopp, att bolaget inte har ratt till pristillagg enligt vad bolaget gjort gallande
i aktbilaga 45, att av bolaget begart pris inte ar skaligt samt att bolaget inte har ratt

till ytterligare ersattning av makarna Wikstrom. Aktbilaga 68.

Vittnesforhor med Sonny Adahl, att héras om sin besiktning av entreprenaden, till
styrkande av att fel pa entreprenaden, i tillampliga delar, forelag eller alltjamt
foreligger enligt vad som anges i besiktningsprotokollet, aktbilaga 45, samt att

bolaget inte har ratt till ytterligare erséttning fran makarna Wikstrom. Aktbilaga 68.

Vittnesforhor med Stefan Weistrom, kalkylator och projektledare vid Kron &

Karlsson Bygg & Mark AB, att horas om sina iakttagelser och sin beddmning av det
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av bolaget utforda arbetet, om sina berékningar av kostnader for atgardande av fel
enligt aktbilagorna 78-79, samt om sin bedémning av de av bolaget i aktbilaga 39
angivna pristillaggen, till styrkande av att fel pa entreprenaden, i tillampliga delar,
foreldg eller alltjamt foreligger enligt vad som anges i besiktningsprotokollet,
aktbilaga 45, att kostnaderna for avhjalpande av felen uppgar till de i aktbilagorna
78-79 angivna beloppen, att bolaget inte har rétt till pristillagg enligt vad bolaget
gjort gallande i aktbilaga 45, samt att bolaget inte har ratt till ytterligare erséttning av
makarna Wikstrom. Aktbilaga 68.

Vittnesforhér med Peter Gustafsson, att hdras om sina kontakter med parterna och
ovriga i entreprenaden inblandade personer och bolag infor, under och efter
utforande av entreprenaden, sina iakttagelser av utforda arbeten och sin uppfattning
angaende dessa samt hur i entreprenaden aktuella skjutpartier ska monteras, till
styrkande av att makarna Wikstrom sjalva betalade for ytterdorrar, fonster och
skjutpartier enligt vad som framgar av aktbilagorna 70-71, att makarna Wikstrom har
rétt till ersattning for kostnaden for montering av ytterddrrar och darmed
sammanhdangande arbeten som foljer av aktbilaga 69, att takpriset enligt
takprisofferten ska berdknas pa det satt som makarna Wikstrom gjort gallande, att
bolaget hade tillgang till matt pa skjutpartier och monteringsinstruktioner for dessa i
samband med att forberedelser infor montering av dessa utfordes, att av bolaget
begart pris inte ar skéligt samt att bolaget inte har ratt till ytterligare ersattning fran
makarna Wikstrém. Aktbilaga 68.

Vittnesfornor med Jimmy Aldén, att horas om det arbete som han utférde pa makarna
Wikstroms fastighet samt sina iakttagelser av det av bolaget utforda arbetet, till
styrkande av att makarna Wikstrom haft den kostnad foér montering av ytterdérrar
och ddrmed sammanhéngande arbeten som féljer av aktbilaga 69, att makarna
Wikstrom har rétt till ersattning fran bolaget for denna kostnad, att takpriset enligt
takprisofferten ska beréknas pa det satt som makarna Wikstrom gjort gallande samt
att bolaget inte har rétt till ytterligare ersattning fran makarna Wikstrom. Aktbilaga
68.
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Vittnesforhor med Mikael Rehnqvist, att horas om det arbete som han utforde pa
makarna Wikstroms fastighet samt sina iakttagelser av det av bolaget utférda arbetet,
till styrkande av att makarna Wikstrom har haft den kostnad for atermontering av
taljstenskaminen i koket, stuprér och montering av dessa, fardigstallande av grund
och utférande av markarbeten m.m. som féljer av aktbilagorna 72-73, att makarna
Wikstrom har réatt till erséattning fran bolaget for denna kostnad, att takpriset enligt
takprisofferten ska beréknas pa det satt som makarna Wikstrom gjort gallande samt
att bolaget inte har rtt till ytterligare ersattning fran makarna Wikstrom. Aktbilaga
68.

Skriftlig bevisning

Takprisofferten, till styrkande av det takpris for fardigstallande av entreprenaden som
lamnades av bolaget, att takpriset enligt takprisofferten ska beraknas pa det sétt som
makarna Wikstrém gjort gallande samt att bolaget inte har rétt till ytterligare

ersattning fran makarna Wikstrom. Aktbilaga 10.

Mejl fran bolagets foretradare Fredrik Karlsson till Jonas Wikstrom den 16 maj
2014, till styrkande av det takpris for fardigstallande av entreprenaden som lamnades
av bolaget samt att bolaget inte har rétt till ytterligare ersattning fran makarna
Wikstrom. Aktbilaga 43.

Mejl fran bolagets foretradare Fredrik Karlsson till Jonas Wikstrom avseende
kostnad for tak, till styrkande av att bolaget lamnade en uppgift om att det tak
makarna Wikstrém valde skulle kosta hdgst 150 000 kr, att takpriset enligt
takprisofferten ska beraknas pa det satt som makarna Wikstrom gjort gallande samt
att bolaget inte har rtt till ytterligare ersattning fran makarna Wikstrom. Aktbilaga
44,
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Besiktningsprotokoll, till styrkande av férekomsten och omfattningen av fel i av
bolaget utforda arbeten samt att bolaget inte har réatt till ytterligare ersattning fran
makarna Wikstrom. Aktbilaga 45.

Skaderapport, till styrkande av forekomsten och omfattningen av fel i av bolaget
utforda arbeten samt att bolaget inte har ratt till ytterligare ersattning fran makarna
Wikstrom. Aktbilaga 46.

Fakturor, till styrkande av att makarna Wikstrém har betalat sammanlagt 143 970 kr
till bolaget i anledning av bolagets paslag pa kostnader for material och
underentreprendrer, att makarna Wikstrom har ratt till ersattning fran bolaget med
motsvarande belopp samt att bolaget inte har rtt till ytterligare ersattning fran
makarna Wikstrém. Aktbilagorna 27-36.

Faktura fran JCC i Vastervik AB, till styrkande av kostnaden fér montering av
ytterdérrarna och darmed sammanhangande arbeten, att takpriset enligt
takprisofferten ska berdknas pa det satt som makarna Wikstrom gjort gallande samt
att bolaget inte har rtt till ytterligare ersattning fran makarna Wikstrom. Aktbilaga
69.

Fakturor fran Rorbolaget M. Soderkvist AB, till styrkande av kostnaden for de
ytterdorrar, fonster och skjutpartier som makarna Wikstrom betalade for, att takpriset
enligt takprisofferten ska beraknas pa det satt som makarna Wikstrom gjort géllande
samt att bolaget inte har rtt till ytterligare ersattning fran makarna Wikstrom.
Aktbilagorna 70-71.

Fakturor fran Mark & Byggservice, till styrkande av kostnaden for atermontering av
taljstenskaminen i koket, stuprér och montering av dessa, fardigstallande av grund
och utférande av markarbeten m.m., att takpriset enligt takprisofferten ska beréknas
pa det satt som makarna Wikstrom gjort gallande samt att bolaget inte har rétt till

ytterligare ersattning fran makarna Wikstrom. Aktbilagorna 72-73.
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Faktura fran Pylads Plat Aktiebolag, till styrkande av kostnaden for utférande av
platarbeten som inte utfoérdes av bolaget, att takpriset enligt takprisofferten ska
berdknas pa det satt som makarna Wikstrém gjort gallande samt att bolaget inte har

ratt till ytterligare erséttning fran makarna Wikstrom. Aktbilagorna 74-75.

SMS-konversation mellan Jonas Wikstrém och Peter Gustafsson, till styrkande av att
bolaget avstod fran att montera ytterdorrarna, att makarna Wikstrom har ratt till
ersattning for sin kostnad for montering av ytterddrrarna och darmed
sammanhangande arbeten samt att bolaget inte har ratt till ytterligare ersattning fran
makarna Wikstréom. Aktbilaga 76.

SMS-konversation mellan Jonas Wikstrém och bolagets foretradare Fredrik
Karlsson, till styrkande av att bolaget avstod fran att montera ytterdorrarna, att
makarna Wikstrom har réatt till ersattning for sin kostnad fér montering av
ytterdérrarna och darmed sammanhangande arbeten samt att bolaget inte har ratt till

ytterligare ersattning fran makarna Wikstrom. Aktbilaga 77.

Sakkunnigutlatande upprattat av Stefan Weistrom, till styrkande av kostnaden for
avhjalpande av i besiktningsprotokollet angivna fel samt att bolaget inte har ratt till
ytterligare ersattning fran makarna Wikstrom. Aktbilaga 78-79.

Mejlkorrespondens mellan svarandeombudet och kArandeombudet, till styrkande av
att bolaget utgick fran att det skulle hallas en slutbesiktning, att entreprenaden i fraga
ar att beteckna som en smahusentreprenad enligt konsumenttjanstlagen samt att
bolaget inte har ratt till ytterligare ersattning fran makarna Wikstrom. Aktbilagorna
80-81.

Forfragningsunderlag jamte ritningar, till styrkande av att byggnadens yta innan
tillbyggnaden var ca 100 kvadratmeter, att tilloyggnadens yta &r ca 22 kvadratmeter,

att entreprenaden i fraga ar att beteckna som en smahusentreprenad enligt
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konsumenttjanstlagen, att bolaget inte har ratt till pristillagg enligt vad bolaget gjort
gallande i aktbilaga 39 samt att bolaget inte har ratt till ytterligare ersattning fran
makarna Wikstrom. Aktbilaga 18 och 23-24.

Bolagets faktura med fakturaunderlag den 17 juni 2014, till styrkande av ovan
angivet avdrag fran takpriset enligt takprisofferten i anledning av mindre omfattande
montering av skiffer, att takpriset enligt takprisofferten ska beraknas pa det satt som
makarna Wikstrom gjort gallande samt att bolaget inte har rétt till ytterligare

ersattning fran makarna Wikstrom. Aktbilaga 34.

SMS-konversation mellan Jonas Wikstrom och bolagets foretradare Fredrik
Karlsson, till styrkande av att bolaget den 18 september 2014 l&amnade uppgift om att
det skulle faktureras ytterligare ca 110 000 kr fér VVS m.m.

Den muntliga bevisningen aberopas genom uppspelning av forhéren vid tingsratten.
Malets handlaggning

For kannedom sa planerar jag att vara foraldraledig under atta manader, med start vid

arsskiftet 2017/2018. Pa grund av detta ar min forhoppning att huvudférhandling i

maélet ska kunna hallas innan &rsskiftet.

Som ovan

Johan Nyberg
johan.nyberg@glimstedt.se



